d	0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recu		   Abril 2024   19   31   02   04   06   08   10   12   14   16   18
1		*	Churrasco	0,42 meses?	Sáb 30/03/2	<sup>4</sup> Qui 11/04/	/24			
2		*	Planejamento	1 sem	Sáb 30/03/2	Sex 05/04/	<b>'2</b> 4			
3	•	-5	Definir a quantidade de pessoas	1 dia	Sáb 30/03/24	Sáb 30/03/24		Isaias;Marcelo	;Sergio	Isaias;Marcelo;Sergio
4	•		Definir local	1 dia	Seg 01/04/2	4Seg 01/04/	243	Isaias;Marcelo	;Sergio	Isaias;Marcelo;Sergio
5	•	-5	Definir a quantidade carne	1 dia	Ter 02/04/24	Ter 02/04/24	4	Marcelo[50%]	;Sergio[5	Marcelo[50%];\$ergio[50%
6	•	-5	Definir a quantidade de	1 dia	Ter 02/04/24	Ter 02/04/24	4	Isaias[50%];M	arcelo[50	Isaias[50%];Marcelo[50%]
7		*	Compras	1 sem?	Dom 07/04/	2Sex 12/04/	<b>'2</b> 4			<b>—</b>
8		-5	Comprar carne	1 dia	Seg 08/04/2	4Seg 08/04/	245;6	Marcelo;Carne	e[20 Quild	Marcelo;Carne[a
9			Comprar bebida	1 dia	Seg 08/04/2	4Seg 08/04/	245;6	Sergio;Bebida	[50 Litro]	Sergio;Bebida[5
10	•	-	Comprar restan	t 1 dia	Seg 08/04/2	4Seg 08/04/	245;6	Isaias;Restant	e[1]	Isaias;Restante[
11		*	Pré - churrasco	1 dia	Ter 09/04/2	4Ter 09/04/	24			<b>1</b> =1
12		-5	Preparar a carne	3 hrs	Ter 09/04/24	Ter 09/04/24	8	Churrasqueiro		Churrasqueiro
13			Gelar bebida	3 hrs	Ter 09/04/24	4 Ter 09/04/	249	Garçom		Garçom
14		-5	Arrumar o local	3 hrs	Ter 09/04/24	4 Ter 09/04/	24 12;13	Isaias;Marcelo	;Sergio	Isaias;Marcelo;
15		*	Churrasco	1 dia	Qua 10/04/2	2 Qua 10/04	/2			<b> </b>
16		-5	Assar a carne	4 hrs	Qua 10/04/2	Qua 10/04	/2-12	Churrasqueiro	1	<b>Churrasqueir</b>
17		-5	Servir a carne	4 hrs	Qua 10/04/2	<sup>2</sup> Qua 10/04	/2 16	Garçom[50%]		Garçom[50%
			Tarefa			Resumo	o Inativo		Tarefas externas	
			Divisão			Tarefa I	Manual		Marco externo	<b>♦</b>
Projeto: churrasco Data: Qui 21/03/24			Marco		<b>♦</b>	Somen	te duração		Data limite	•
			Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento			
Data. V	Qui Z	- 1/03/27	Resumo do	projeto		Resumo	o Manual		Progresso manual	
			Tarefa Inati	va		Somen	te início	С		
			Marco Inati	vo		Somen	te término	3		
			·			P	ágina 1			

	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recurso	os	Abril 2024   31   02   04   06   08	10   12   14   16   1
18	-9	Servir a bebida	4 hrs	Qua 10/04/2	Qua 10/04/2	16	Garçom[50%]			Garçom[50%
19 🎹	-5	Fim do churrasco	0 dias	Qui 11/04/24	Qui 11/04/24	16;17;18				<b>1</b> 1/04
		Tarefa Divisão Marco		•		nual	M	arefas externas Marco externo Data limite	♦	
		Divisão Marco		•	Tarefa Ma	nual duração	M D	Marco externo Data limite	•	
		Divisão Marco Resumo	projeto	•	Somente of Acúmulo of	nual duração de Resumo Manual	M D	Marco externo Data limite Andamento	•	
Projeto: ( Data: Qu		Divisão Marco Resumo Resumo do	•	•	Tarefa Ma Somente o Acúmulo o Resumo M	nual duração de Resumo Manual danual	A P	Marco externo Data limite	\$	
		Divisão Marco Resumo	va	♠	Somente of Acúmulo of	nual duração de Resumo Manual 1anual nício	M D	Marco externo Data limite Andamento	•	